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RESOCONTO SOMMARIO DI RIUNIONE

Oggetto: Lavori di adeguamento e ristrutturazione dell’immobile sede del N.O. Provveditorato
OO.PP. di Belluno sito in via Caffi, da destinare al trasferimento di alcuni uffici della Questura di

Belluno.

Il giorno 22 dicembre 2022 alle ore 11.00 presso la Prefettura di Belluno, si & svolta una
riunione riguardante i lavori di cui in oggetto. tenuta dal Vice Prefetto Vicario di Belluno.

Sono presenti:
Dr. Alessandro SALLUSTO
Dr. Giuseppe MAGGESE

Dr.ssa Lara MASTEL
Geom. Moreno CANTON

Dr.ssa Graziella BORTOT

Rag. Laura SCARROCCHIA

Collegati in videoconferenza:

Dr. Michele BERNARDINI

Dott. Vincenzo SALTALAMACCHIA

Ing. Marica CESTARO

Vice Prefetto Vicario di Belluno

Questore di Belluno

Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Provveditorato Interregionale per le OO.PP
Veneto - Trentino Alto Adige -Friuli Venezia
-Giulia - N.O. di Belluno

Dirigente del Servizio Contabilita e
Gestione Finanziaria della Prefettura di
Belluno

Funzionario Economico Finanziario, con
funzione di verbalizzante

Dirigente del Servizio Tecnico Logistico e
Patrimoniale della Polizia di Stato Veneto
Friuli Venezia Giulia— Trentino Alto
Adige — di Padova

Responsabile Zona T.L.C. —

Trentino Alto Adige — Bolzano —
Agenzia del Demanio- Venezia
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Il dott. Sallusto apre la riunione richiamando le problematiche emerse nel precedente
incontro del 13 dicembre 2022, in particolare quelle relative allo smantellamento, a carico del
Provv.to Interregionale per le OO.PP, degli arredi presenti presso gli uffici siti in via Caffi,
presupposto necessario all’avvio dei lavori di trasloco riguardanti gli uffici della Questura di
Piazzetta S. Stefano. In questa occasione era stato fatto presente che, a causa delle difficolta
riscontrate, non sarebbe stato possibile utilizzare entro 1’anno 2022 le risolse accreditate sul
competente capitolo di bilancio.

Il geom. Canton comunica di aver provveduto a stipulare un contratto di affidamento
con una societa per interventi edilizi al fine di provvedere allo stoccaggio in apposita area del
mobilio presente negli uffici di Via Caffi. Preannuncia la possibilita, dal prossimo 9 gennaio,
di dare inizio ai lavori presso detti uffici, presumendone la conclusione per fine gennaio.

La dr.ssa Mastel fa presente che la ditta incaricata al trasloco, ha richiesto 15 giorni
per effettuare i lavori di trasferimento da Piazzetta S. Stefano a Via Caffi. Pertanto si presume
possano concludersi entro il 15 febbraio, sempre che i nuovi uffici di via Caffi siano
disponibili a fine gennaio.

Il dott. Bernardini precisa che, per gli interventi di loro competenza, si inseriranno nel
momento in cui si concluderanno i lavori in Via Caffi e quindi presumibilmente dal 15
febbraio. Comunica, inoltre, che il finanziamento a loro assegnato viene garantito
nell’esercizio 2023.

Il dott. Maggese prende atto di quanto comunicato e concordato.

Il dott. Saltalamacchia precisa che potranno iniziare i lavori di propria competenza
non appena ultimati i lavori edilizi.

Si concorda nel fissare un nuovo incontro verso il 20 gennaio 2023 allo scopo di
valutare I’avanzamento dei lavori.

La riunione ha termine alle ore 12.00.-

Il Vice Prefetto
(Sallusto)
Il verbalizzante
Scarrocchia
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