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Scheda di sintesi operazione sito ex Cemerad

OGGETTO Attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad

Commissario Straordinario Dott.ssa Vera Corbelli per [’attuazione
INCARICO dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e
radioattivi siti nel deposito ex Cemerad

D.P.CM. del 19.11.2015, registrato alla Corte dei Conti al n. 3061 il
NOMINA COMMISSARIO 14.12.2015 — incarico rinnovato con DPCM del 07.12.016, registrato alla
Corte dei Conti al n. 103 dell’11.01.2017.

Il sito ex CEMERAD ¢ ubicato in localita Vocchiaro - Grottafornara, nel
Comune di Statte (TA).

La superficie totale del sito ¢ pari a circa 3840 m?, di cui 672 m?
(24mx28m) occupati da un capannone di tipo industriale a pianta
rettangolare.

11 sito € dotato solo di una recinzione metallica, chiuso da un cancello
principale. Il capannone risulta deteriorato e comunque inidoneo a
contenere materiali radioattivi.

DESCRIZIONE DELLE
AREE

Maggio 2017 1

174
o
1%




\Z

*

/Wm Lalluasione dell inlorvento di messa in sicuresrna ¢ yedﬁo%e dec 7ifruls
/06%’004}40‘ e radioallive 5uli nel a,/eﬁoufa e Cgemmfaa,{ el lorwilorio comunale di C%MZE (TA)

(D.P.C.M. del 19/11/ 2015 registrato alla Corte dei Conti con n . 3061 del 14/12/2015)

ASSETTO GEOLOGICO ED
IDROGEOLOGICO

Il substrato su cui sorge il sito ex Cemerad ¢ geologicamente dominato
dalla successione carbonatica del "Calcare di Altamura" (Cretacico
medio). La formazione & costituita da calcari con intercalazioni di calcari
dolomitici e dolomie.

L’area rientra idrogeologicamente nell’acquifero carsico della Murgia.
Considerato che la quota di livellamento piezometrico della falda &
compresa nel settore tra 5 e 10 m.1.m., la soggiacenza della stessa falda
rispetto al piano campagna non ¢ inferiore a 165m.

PROPRIETA’ E
SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA

Il deposito e le aree annesse, di proprieta di un provato Mario Soprano,
era condotto in locazione commerciale dalla ditta CEMERAD. La
suddetta ditta, sulla base del nulla osta rilasciato in data 28 Luglio 1984
dal Medico Provinciale, ai sensi degli artt. 93 e 104 del DPR n. 185/1964,
svolgeva attivita di raccolta e di deposito di rifiuti radioattivi solidi e
liquidi, prodotti in attivita mediche, industriali e di ricerca. Il N.O. ¢ stato
poi rinnovato nel 1987 ed ancora nel 1991 dal Prefetto di Bari. Il sito &
stato sottoposto a sequestro giudiziario sin dal 2000 per ordine della
Procura della Repubblica di Taranto; il Tribunale di Taranto I sez. penale,
in data 07.06.2016 a seguito di istanza prodotta dal Sindaco p.t. di Statte
avanzata su richiesta del Commissario Straordinario, ha emesso il
provvedimento con il quale ¢ stata dichiarata la perdita di efficacia del
sequestro incombente sul sito ex Cemerad, ordinando la restituzione del
bene all'avente/i diritto, fatti salvi gli obblighi di bonifica imposti dai D.1gs
22/97 e 152/2002".

A seguito del suddetto provvedimento il Commissario ha eseguito le
procedure per I’occupazione temporanea del sito.

RIFIUTI PRESENTI NEL
SITO

Dalle valutazioni effettuate sulla base della documentazione disponibile e
sulla base di ispezioni effettuate in sito, ¢ stata riscontrata la presenza
complessiva di circa 16.500 fusti dei quali circa 3.480 potenzialmente
radioattivi (di cui 79 contenti sorgenti ¢ filtri contaminati da evento
Cernobyl) e 13.020 potenzialmente decaduti, suddivisibili nelle seguenti
categorie:

v/ fusti radioattivi contenenti filtri di condizionamento contaminati
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dall’evento Chernobyl (radionuclidi Cs-137 e Cs-134) ritirati da
strutture pubbliche e private;

v" fusti contenenti sorgenti radioattive (parafulmini, rivelatori di
fumo, sorgenti di taratura, fili di Iridio, vetrino con Uranio naturale,
ecc.);

v" fusti di rifiuti (potenzialmente radioattivi /o decaduti) provenienti
da attivita sanitarie (ospedali e cliniche pubbliche e private,
laboratori RIA, ecc.).

RISORSE ECONOMICHE

Con decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni
dalla Legge 4 Marzo 2015 n.20, recante “Disposizioni urgenti per
[’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo
sviluppo della citta e dell’area di Taranto”, sono stati destinati “fino a 10
Milioni di Euro” per ’intervento in argomento (art. 3 comma 5 bis).

ACCORDI DI
COLLABORAZIONE

SOGIN SpA (societa pubblica)
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
ISPRA

OBIETTIVO E STRATEGIA

La strategia ¢ finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo di “rilascio
incondizionato” da ogni vincolo radiologico dell’area e di tutte le
istallazioni insistenti sulla stessa. Obiettivo raggiunto attraverso
’allontanamento di tutti i rifiuti e dei componenti rimovibili, presenti
all’interno delle strutture, con una gestione conforme alla legislazione
vigente per interventi con rischio di radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 230
del 17 Marzo 1995 e D.Lgs. n. 241 del 26 Maggio 2000) e a quella vigente
per la gestione di rifiuti, classificati come “speciali pericolosi” (D.Lgs. n.
152 del 3 Aprile 2006).

Le attivita svolte presso il sito riguarderanno la movimentazione dei colli
e di ogni altro contenitore presente nell’area di intervento, la valutazione
degli stessi in termini di integritA e contenimento, “dose” e
“contaminazione” radiologica, la loro preparazione al trasporto su strada
verso impianti autorizzati per la successiva caratterizzazione puntuale,
trattamento, condizionamento e messa a deposito (dei soli rifiuti verificati
come radioattivi).
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PERCORSO ATTUATO DAL
COMMISSARIO
STAORDINARIO

1) Attivita preliminari (raccolta dati, sopralluoghi, indagini
propedeutiche ecc..) - realizzate

2)  Accesso al deposito - effettuato

3) Adeguamento Protezione Fisica dell’area - realizzato

4)  Valutazione strutturale del deposito ed eventuale adeguamento -
redatta

5)  Valutazione delle esposizioni potenziali sulla popolazione in caso
di evento incidentale - redatta

6) Piano intervento Interno - redatto

7)  Caratterizzazione radiologica matrici ambientali — realizzata e
redatta la relativa relazione

8) Preparazione della  documentazione per  [’affidamento
dell’intervento di bonifica - redatta

9)  Procedura amministrativa per la presa in possesso del sito -
realizzata

10) Misure di protezione Incendi — effettuate e continuano ogni volta
che se ne ravvisi la necessita

11) Vigilanza armata H24 - continua

MODALITA’ DI
ATTUAZIONE
INTERVENTO

Per quanto attiene 1’attuazione dell’intervento in argomento, 1'art. 3bis del
Decreto Legge n. 243/16, convertito, con modifiche dalla Legge n. 18 del
27 febbraio 2017, ha introdotto delle modifiche alle procedura di
affidamento del servizio di bonifica, trasporto, caratterizzazione e
smaltimento rifiuti, prevedendo che “il Commissario Straordinario.... é
autorizzato ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione,
smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito Cemerad con finale bonifica
radiologica e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici, alla Sogin
S.p.A., dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché
svolga tutte le attivita necessarie, anche avvalendosi di societa
controllate...” Inoltre, l'articolo in parola dispone che le funzioni ed i
poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle
suddette attivita.
Alla luce del nuovo disposto normativo, il Commissario Straordinario, in
data 16.03.2017 ha comunicato, alla Sogin S.p.A., lavvio del
procedimento ex art. 7 della L. n. 2141/90 smi, per I’affidamento alla
stessa del servizio di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento
dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica
radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici.

In data 13.04.2017 il Commissario Straordinario ha firmato apposito

Accordo di Collaborazione.

Il servizio comprende le seguenti tipologie di attivita:

v' Supporto alla redazione della documentazione necessaria
all’esecuzione della  bonifica (Piano Operativo, Piani di
Caratterizzazione),

v’ Attivita propedeutiche ed allestimento cantiere;

v' Verifica preliminare delleventuale presenza amianto (fibre
aerodisperse)
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v

v

v

v

Identificazione, movimentazione e preparazione dei fusti ai fini del
trasporto;

Rimozione e Trasporto dei fusti come “potenzialmente radioattivi’
presso siti autorizzati;

Caratterizzazione dei rifiuti presso i siti autorizzati e conseguente
riclassificazione;

Smaltimento dei rifiuti classificati come “rifiuti speciali pericolosi”
presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/06;
Conferimento dei rifiuti classificati come “radioattivi” al Servizio
Integrato Nazionale;

Caratterizzazione radiologica iniziale dei locali e delle aree di
deposito liberate da fusti e componenti;

Eventuale attivita di decontaminazione dei locali e delle aree;
Caratterizzazione radiologica finale dei locali e delle aree ai fini del
rilascio prive di vincoli radiologici.

’

PRINCIPALI AZIONI
REALIZZATE E DA
SVILUPPARE DAL
COMMISSARIO
STRAORDINARIO NELLA
FASE ESECUTIVA

b)

d)

8

h)

Predisposizione Progetto per [’affidamento del servizio di
rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti
presenti nel deposito ex cemerad, con finale bonifica radiologica e
rilascio delle aree prive di vincoli radiologici (realizzato);
Redazione ed approvazione del Piano Operativo di Intervento per la
rimozione dei fusti contenenti le sorgenti ed i filtri di Chernobyl
presso operatori autorizzati con allegata Relazione Tecnica di
Supporto per la rimozione dei fusti contenenti le sorgenti ed i filtri
di Chernobyl presso operatori autorizzati (redatto ed approvato);
Redazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi e stima dei
costi associati (DUVRI) per la rimozione dei fusti contenenti le
sorgenti ed 1 filtri di Chernobyl presso operatori autorizzati
(documentazione redatta dalla societa Sogin, in base agli elementi
presenti nella documentazione predisposta dal Commissario
Straordinario);

Redazione Documento Valutazione dei Rischi (DVR) per la
rimozione dei fusti contenenti le sorgenti ed i filtri di Chernobyl
presso operatori autorizzati (documentazione redatta dalla societa
Sogin, in base agli elementi presenti nella documentazione
predisposta dal Commissario Straordinario);

Redazione di tutta la documentazione specifica, connessa
all’operativita delle operazioni su riportate (predisposta);
Partecipazione alla stesura del Piano Provinciale di Emergenza, per
eventuale fenomeno di tromba d’aria con coinvolgimento del
deposito ex Cemerad (predisposto ed approvato da parte del
Prefetto);

Rimozione, eventuale riconfezionamento colli, trasporto e
conferimento dei fusti contenenti le sorgenti ed i filtri di Chernobyl
presso operatori autorizzati (in fase di attuazione);

Redazione ed approvazione Piano Operativo di Intervento generale
(in fase di predisposizione);
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J)

k)

)
m)

")

Si

Allestimento cantiere ed avvio delle attivita operative generali (in
COrso);

Operazioni di rimozione, riconfezionamento colli, trasporto e
conferimento dei rifiuti radioattivi presso operatori autorizzati
(programmate, da realizzare);,

Operazioni di rimozione, riconfezionamento colli, trasporto e
conferimento dei fusti contenente rifiuti potenzialmente decaduti,
presso operatori autorizzati (programmate, da realizzare);
Caratterizzazione presso gli operatori autorizzati e smaltimento del
materiale potenzialmente decaduto (programmata, da realizzare);
Caratterizzazione presso gli operatori autorizzati, trattamento,
condizionamento e conferimento del materiale radioattivo
(programmata, da realizzare);

Attivita di caratterizzazione e bonifica del sito ai fini del rilascio
privo da vincoli idrogeologici (programmata, da realizzare),
specifica che la suddetta “organizzazione tecnica-temporale”

programmata e predisposta ¢ funzione di un iter “procedurale/operativo”
nel corso del quale non emergano inconvenienti ad oggi non prevedibili.
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