



# *Prefettura di Belluno*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### **RESOCONTO SOMMARIO DI RIUNIONE**

Oggetto: Lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'immobile sede del N.O. Provveditorato OO.PP. di Belluno sito in via Caffi, da destinare al trasferimento di alcuni uffici della Questura di Belluno.

Il giorno 22 dicembre 2022 alle ore 11.00 presso la Prefettura di Belluno, si è svolta una riunione riguardante i lavori di cui in oggetto. tenuta dal Vice Prefetto Vicario di Belluno.

Sono presenti:

Dr. Alessandro SALLUSTO  
Dr. Giuseppe MAGGESE  
Dr.ssa Lara MASTEL  
Geom. Moreno CANTON

Dr.ssa Graziella BORTOT

Rag. Laura SCARROCCHIA

Vice Prefetto Vicario di Belluno  
Questore di Belluno  
Ispettore Superiore della Polizia di Stato  
Provveditorato Interregionale per le OO.PP  
Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia  
-Giulia - N.O. di Belluno  
Dirigente del Servizio Contabilità e  
Gestione Finanziaria della Prefettura di  
Belluno  
Funzionario Economico Finanziario, con  
funzione di verbalizzante

Collegati in videoconferenza:

Dr. Michele BERNARDINI

Dott. Vincenzo SALTALAMACCHIA

Ing. Marica CESTARO

Dirigente del Servizio Tecnico Logistico e  
Patrimoniale della Polizia di Stato Veneto  
Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto  
Adige – di Padova  
Responsabile Zona T.L.C. –  
Trentino Alto Adige – Bolzano –  
Agenzia del Demanio- Venezia



# *Prefettura di Belluno*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Il dott. Sallusto apre la riunione richiamando le problematiche emerse nel precedente incontro del 13 dicembre 2022, in particolare quelle relative allo smantellamento, a carico del Provv.to Interregionale per le OO.PP, degli arredi presenti presso gli uffici siti in via Caffi, presupposto necessario all'avvio dei lavori di trasloco riguardanti gli uffici della Questura di Piazzetta S. Stefano. In questa occasione era stato fatto presente che, a causa delle difficoltà riscontrate, non sarebbe stato possibile utilizzare entro l'anno 2022 le risolse accreditate sul competente capitolo di bilancio.

Il geom. Canton comunica di aver provveduto a stipulare un contratto di affidamento con una società per interventi edili al fine di provvedere allo stoccaggio in apposita area del mobilio presente negli uffici di Via Caffi. Preannuncia la possibilità, dal prossimo 9 gennaio, di dare inizio ai lavori presso detti uffici, presumendone la conclusione per fine gennaio.

La dr.ssa Mastel fa presente che la ditta incaricata al trasloco, ha richiesto 15 giorni per effettuare i lavori di trasferimento da Piazzetta S. Stefano a Via Caffi. Pertanto si presume possano concludersi entro il 15 febbraio, sempre che i nuovi uffici di via Caffi siano disponibili a fine gennaio.

Il dott. Bernardini precisa che, per gli interventi di loro competenza, si inseriranno nel momento in cui si concluderanno i lavori in Via Caffi e quindi presumibilmente dal 15 febbraio. Comunica, inoltre, che il finanziamento a loro assegnato viene garantito nell'esercizio 2023.

Il dott. Maggese prende atto di quanto comunicato e concordato.

Il dott. Saltalamacchia precisa che potranno iniziare i lavori di propria competenza non appena ultimati i lavori edili.

Si concorda nel fissare un nuovo incontro verso il 20 gennaio 2023 allo scopo di valutare l'avanzamento dei lavori.

La riunione ha termine alle ore 12.00.-

Il Vice Prefetto  
(Sallusto)

Il verbalizzante  
Scarrocchia