
 

Prefettura di Belluno 
Ufficio Territoriale del Governo 

 

RESOCONTO SOMMARIO DI RIUNIONE  

 

Oggetto: Lavori di adeguamento e ristrutturazione dell’immobile sede del N.O. Provveditorato 

OO.PP. di Belluno sito in via Caffi, da destinare al trasferimento di alcuni uffici della Questura di 

Belluno. 

 

Il giorno 22 dicembre 2022 alle ore 11.00 presso la Prefettura di Belluno, si è svolta una 

riunione riguardante i lavori di cui in oggetto. tenuta dal Vice Prefetto Vicario di Belluno. 

 

Sono presenti:  

 

Dr. Alessandro SALLUSTO    Vice Prefetto Vicario di Belluno 

Dr. Giuseppe MAGGESE Questore di Belluno  

Dr.ssa Lara MASTEL Ispettore Superiore della Polizia di Stato   

Geom. Moreno CANTON    Provveditorato Interregionale per le OO.PP 

       Veneto - Trentino Alto Adige -Friuli Venezia 

       -Giulia  - N.O. di Belluno 

Dr.ssa Graziella BORTOT  Dirigente del Servizio Contabilità e 

Gestione Finanziaria della Prefettura di 

Belluno 

Rag. Laura SCARROCCHIA Funzionario  Economico Finanziario, con 

funzione di verbalizzante 

 

 

 Collegati in videoconferenza: 

 

Dr. Michele BERNARDINI Dirigente del Servizio Tecnico Logistico e 

  Patrimoniale della Polizia di Stato Veneto 

  Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto     

  Adige  – di Padova   

Dott. Vincenzo SALTALAMACCHIA  Responsabile Zona T.L.C. –   

       Trentino Alto  Adige – Bolzano –   

Ing. Marica CESTARO     Agenzia del Demanio- Venezia  

        

   

 

 

 

 

 



 

Prefettura di Belluno 
Ufficio Territoriale del Governo 

 Il dott. Sallusto apre la riunione richiamando le problematiche emerse nel precedente 

incontro del 13 dicembre 2022, in particolare quelle relative allo smantellamento, a carico del 

Provv.to Interregionale per le OO.PP, degli arredi presenti presso gli uffici siti in via Caffi, 

presupposto necessario all’avvio  dei lavori di trasloco riguardanti gli uffici della Questura di 

Piazzetta S. Stefano. In questa occasione era stato fatto presente che, a causa delle difficoltà 

riscontrate, non sarebbe stato possibile utilizzare entro l’anno 2022 le risolse accreditate sul 

competente capitolo di bilancio. 

 Il geom. Canton comunica di aver provveduto a stipulare un contratto di affidamento  

con una società per interventi edilizi al fine di provvedere allo stoccaggio in apposita area del 

mobilio presente negli uffici di Via Caffi. Preannuncia la possibilità, dal prossimo 9 gennaio, 

di dare inizio ai lavori presso detti uffici, presumendone la conclusione per fine gennaio.  

 La dr.ssa Mastel fa presente che la ditta incaricata al trasloco, ha richiesto 15 giorni 

per effettuare i lavori di trasferimento da Piazzetta S. Stefano a Via Caffi. Pertanto si presume 

possano concludersi entro il 15 febbraio, sempre che i nuovi uffici di via Caffi siano 

disponibili a fine gennaio. 

 Il dott. Bernardini precisa che, per gli interventi di loro competenza, si inseriranno  nel 

momento in cui si concluderanno i lavori in Via Caffi e quindi presumibilmente dal 15 

febbraio. Comunica, inoltre, che il finanziamento a loro assegnato viene garantito 

nell’esercizio 2023. 

 Il dott. Maggese prende atto di quanto comunicato e concordato. 

 Il dott. Saltalamacchia precisa che potranno iniziare i lavori di propria competenza  

non appena ultimati i lavori edilizi. 

 Si concorda nel fissare un nuovo incontro verso il 20 gennaio 2023 allo scopo di 

valutare l’avanzamento dei lavori.  

  

 La riunione ha termine alle ore 12.00.-  

  

 

           Il Vice Prefetto 

                 (Sallusto) 

Il verbalizzante 

  Scarrocchia      
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